



BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Ersatz Regenbecken Brandrietstrasse, Effretikon

Neubau WC-Gebäude Areal Moosburg, Effretikon

HRM1 571.5011.38 / HRM2 5521.5030.038 - HRM2 5130.5040.004

	DATUM	FR. exkl. MwSt.	MwSt.	FR. inkl. MwSt.
AUSGABEN GEM. ABRECHNUNG				
gem. Abrechnung Abt. Tiefbau	05.05.2022	2'475'100.85	188'332.65	2'663'433.50
TOTAL BAUKOSTEN		2'475'100.85	188'332.65	<u>2'663'433.50</u>
BEWILLIGTE KREDITE				
Urne	19.05.2019	5521.5030.038		3'100'000.00
Urne	19.05.2019	5130.5040.004		80'000.00
TOTAL KREDITE				<u>3'180'000.00</u>
MINDERKOSTEN		5521.5030.038		<u>-518'423.60</u>
MEHRKOSTEN		5130.5040.004		<u>1'857.10</u>
<i>Total Minder-/ Mehrkosten</i>				<i>-516'566.50</i>
AUSGABEN GEM. BUCHHALTUNG				
2016	Konto 571.5011.38	19'718.95	1'577.45	21'296.40
2017	Konto 571.5011.38	40'140.10	3'211.15	43'351.25
2018	Konto 571.5011.38	81'436.10	5'854.60	87'290.70
2019	Konto 5521.5030.038	611'993.95	46'739.95	658'733.90
2020	Konto 5521.5030.038	1'634'712.15	124'242.85	1'758'955.00
2021	Konto 5521.5030.038	11'094.85	854.30	11'949.15
<i>Total</i>	<i>Konto 571.5011.38 / 5521.5030.038</i>	<i>2'399'096.10</i>	<i>182'480.30</i>	<i>2'581'576.40</i>
2020	Konto 5130.5040.004	81'857.10	0.00	81'857.10
<i>Total</i>	<i>Konto 5130.5040.004</i>	<i>81'857.10</i>	<i>0.00</i>	<i>81'857.10</i>
TOTAL BAUKOSTEN NACH BUCHHALTUNG		4'820'611.25	354'317.40	<u>2'663'433.50</u>

Total Baukosten vs. Baukosten nach Buchhaltung

0.00

erstellt durch: Cigdem Poslu
20.04.2022Die Richtigkeit bescheinigt
Abteilung Finanzen Illnau-EffretikonNicole Schönbächler
Leiterin Abteilung Finanzen