

Projekt: 2412
MBS Provisorium Polizeiposten, Stadtpolizei Effretikon
Rikonerstrasse 15, 8307 Effretikon
Objekt: GP

Seite: 1
05.11.2024

KV-Revidiert

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	%/H
1	Vorbereitungsarbeiten	20'000		20'000	100.0
2	Gebäude	348'500	-67'000	281'500	100.0
5	Baunebenkosten	31'500		31'500	100.0
Total Fr.		400'000	-67'000	333'000	100.0

--	--	--	--	--	--

KV-Revidiert

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	%/H
1	Vorbereitungsarbeiten	20'000		20'000	100.0
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	20'000		20'000	100.0
112	Rückbau	20'000		20'000	100.0
2	Gebäude	348'500	-67'000	281'500	100.0
21	Rohbau 1	30'000		30'000	10.7
211	Baumeisterarbeiten	30'000		30'000	10.7
211.0	Baustelleneinrichtung	10'000		10'000	3.6
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	10'000		10'000	3.6
211.6	Maurerarbeiten	10'000		10'000	3.6
22	Rohbau 2	25'000	-20'000	5'000	1.8
221	Fenster, Aussentüren, Tore	20'000	-20'000	0	
221.6	Aussentüren, Tore aus Metall	20'000	-20'000	0	
227	Äussere Oberflächenbehandlungen	5'000		5'000	1.8
23	Elektroanlagen	40'000		40'000	14.2
232	Starkstrominstallationen	20'000		20'000	7.1
233	Leuchten und Lampen	10'000		10'000	3.6
236	Schwachstrominstallationen	10'000		10'000	3.6
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	5'000		5'000	1.8
242	Heizungsanlagen	5'000		5'000	1.8
242.3	Regelung	5'000		5'000	1.8
25	Sanitäranlagen	25'000		25'000	8.9
251	Allgemeine Sanitärapparate	15'000		15'000	5.3
258	Kücheneinrichtungen	10'000		10'000	3.6
27	Ausbau 1	100'000	-27'000	73'000	25.9
271	Gipserarbeiten	20'000	1'000	21'000	7.5
272	Metallbauarbeiten	15'000	-15'000	0	

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	%/H
272.3	Innere Verglasungen	15'000	-15'000	0	
273	Schreinerarbeiten	48'000	-13'000	35'000	12.4
273.0	Innentüren	15'000	-1'000	14'000	5.0
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.	25'000	-12'000	13'000	4.6
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	8'000		8'000	2.8
275	Schliessanlagen	10'000		10'000	3.6
276	Innere Abschlüsse	5'000		5'000	1.8
278	Beschriftungen, Markierungen, Signaletik	2'000		2'000	0.7
28	Ausbau 2	72'500	-20'000	52'500	18.7
281	Bodenbeläge	25'000	-20'000	5'000	1.8
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	25'000	-20'000	5'000	1.8
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	15'000		15'000	5.3
282.0	Fugenlose Wandbeläge	15'000		15'000	5.3
285	Innere Oberflächenbehandlungen	25'000		25'000	8.9
285.1	Innere Malerarbeiten	25'000		25'000	8.9
287	Baureinigung	7'500		7'500	2.7
29	Honorare	51'000		51'000	18.1
291	Architekt	40'000		40'000	14.2
292	Bauingenieur	3'000		3'000	1.1
293	Elektroingenieur	4'000		4'000	1.4
294	HLK-Ingenieur	2'000		2'000	0.7
298	Spezialisten 2	2'000		2'000	0.7
298.5	Brandschutzingenieur	2'000		2'000	0.7
5	Baunebenkosten	31'500		31'500	100.0
51	Bewilligungen, Gebühren	6'000		6'000	19.0
511	Bewilligungen, Gebühren	6'000		6'000	19.0
52	Dokumentation und Präsentation	2'000		2'000	6.3
524	Vervielfältigungen, Plandokumente	2'000		2'000	6.3
53	Versicherungen	3'500		3'500	11.1

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	KV-Mut.	KV-Rev.	%/H
531	Bauzeitversicherungen	1'000		1'000	3.2
532	Spezialversicherungen	2'500		2'500	7.9
58	Rückstellungen und Reserven	20'000		20'000	63.5
583	Reserven für Unvorhergesehenes	20'000		20'000	63.5
Total Fr.		400'000	-67'000	333'000	100.0

--	--	--	--	--	--