

Projekt: 4100.5040.009
Sportzentrum
Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder - Bau
Objekt: GP

Bauherr: Stadtverwaltung Illnau-Effretikon, Märtpplatz 29, 8307 Effretikon

Architekt:

Bauleitung:


Kostenvoranschlag

KV-Original 1'700'000 Fr. inkl. MWST

Ort, Datum
Die Bauherrschaft

Ort, Datum
Der Architekt

Ort, Datum
Die Planung



Projekt: 4100.5040.009
Sportzentrum
Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder - Bau
Objekt: GP

Seite: 2
09.07.2024


Kostenvoranschlag

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
-----	-------------	----------	-----------------	-------------------

4	Umgebung			1'625'000
5	Baunebenkosten			30'000
6	Reserve / Rundung			45'000
	Total Fr.			1'700'000

--	--	--	--	--




Projekt: 4100.5040.009
Sportzentrum
Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder - Bau
Objekt: GP

Seite: 3
09.07.2024

Kostenvoranschlag

Detailausdruck **inkl. MWST**

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
4	Umgebung			1'625'000
40	Tiefbauarbeiten			887'000
401	Tiefbauarbeiten		887'000	
	<i>Baustelleneinrichtungen und Vorbereitung</i>	28'000		
	<i>Erdarbeiten</i>	329'000		
	<i>Rohrleitungen, Rinnen, Schächte, und Drainagen</i>	110'000		
	<i>Abschlüsse und Beläge</i>	420'000		
42	Gartenanlagen			595'000
421	Gärtnerarbeiten		5'000	
422	Einfriedungen		91'000	
	<i>Ballfang 5-6 m inkl. Fundament</i>	29'500		
	<i>Zäune</i>	61'200		
	<i>Differenz</i>	300		
423	Ausstattungen, Geräte		20'000	
424	Spiel- und Sportplätze		479'000	
	<i>Installationen</i>	7'000		
	<i>Dämpfungsschicht</i>	99'000		
	<i>Kunstrasen</i>	318'000		
	<i>Linierung</i>	49'000		
	<i>Feldtest</i>	5'200		
	<i>Differenz</i>	800		
44	Installationen			98'000
443	Elektroanlagen		98'000	
	<i>Elektroarbeiten</i>	28'000		
	<i>LED-Beleuchtung</i>	70'000		
46	Trassenbauten			8'000
463	Oberbau		8'000	
49	Honorare			37'000
496	Landschaftsarchitekt		37'000	



Projekt: 4100.5040.009
Sportzentrum
Erweiterung Kapazitäten Fussballfelder - Bau
Objekt: GP

Seite: 4
09.07.2024

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 3-stellig	Total 1,2-stellig
-----	-------------	----------	-----------------	-------------------

5	Baunebenkosten			30'000
55	Bauherrenleistungen			30'000
558	Projektleitung, Projektbegleitung		30'000	
6	Reserve / Rundung			45'000
	Total Fr.			1'700'000

--	--	--	--	--